Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18
По Строение "15мк-н - 41б". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 41б		5441.522	430.802	123131.56	323.633	16399.28	139530.84
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***199.300***	***33.062***	***5024.93***			***5024.93***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.969**	**3.938**	**624.65**			**624.65**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.913**	**7.574**	**1201.36**			**1201.36**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**1.298**	**1.454**	**230.60**			**230.60**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**180.000**	**7.920**	**1256.27**			**1256.27**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**6.060**	**9.423**	**1324.92**			**1324.92**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**7.060**	**2.753**	**387.13**			**387.13**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***21.340***	***17.876***	***2404.10***		***4912.97***	***7317.07***
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	**м2**	**5.340**	**1.816**	**233.54**		**13.10**	**246.64**
	Гвозди 3*70	кг				0.3204	13.10	
	Смена дверных приборов: пружины	**шт**	**6.000**	**3.960**	**556.78**		**353.78**	**910.56**
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	**м2**	**10.000**	**12.100**	**1613.78**		**4546.09**	**6159.87**
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	4299.78	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***2791.000***	***28.876***	***3932.17***			***3932.17***
	Очистка подвалов от мусора	**м2**	**483.000**	**5.796**	**687.12**			**687.12**
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**2308.000**	**23.080**	**3245.05**			**3245.05**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***68.000***	***62.040***	***10174.55***		***219.48***	***10394.03***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**2.000**	**10.020**	**1923.14**		**6.40**	**1929.54**
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**64.000**	**16.000**	**2537.92**			**2537.92**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**2.000**	**36.020**	**5713.49**		**213.08**	**5926.57**
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*39.253*	*25.896*	***3640.98***		***6454.70***	***10095.68***
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	**м**	**38.400**	**19.200**	**2699.52**		**3284.54**	**5984.06**
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	**м3**	**0.853**	**6.696**	**941.46**		**3170.16**	**4111.62**
	Арматура ду16	т				0.0384	1408.55	
	Гвозди 90мм	кг				0.203	8.04	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0631	350.06	
	Песок раств.	т				0.9809	392.38	
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0.052	1.86	
	Цемент	кг				174.012	1009.27	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1810.400***	***25.042***	***3245.34***		***245.86***	***3491.20***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1800.000**	**18.000**	**2336.58**			**2336.58**
	Окраска бельевой стойки	**стоек**	**4.000**	**2.800**	**360.16**		**67.44**	**427.60**
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	**шт**	**2.000**	**1.240**	**159.50**		**56.46**	**215.96**
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	**качеля**	**1.000**	**1.450**	**186.51**		**40.04**	**226.55**
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	**м2**	**1.400**	**0.192**	**27.65**		**20.62**	**48.27**
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	**песочн**	**1.000**	**0.660**	**84.90**		**43.68**	**128.58**
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска турника	**турник**	**1.000**	**0.700**	**90.04**		**17.62**	**107.66**
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***356.300***	***91.600***	***12887.04***		***826.94***	***13713.98***
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	76.800	0.768	107.98			107.98
	Очистка от наледи и льда труб канализационной вытяжки	**шт**	**12.000**	**1.200**	**168.72**			**168.72**
	Переноска водосточных труб: с люлек	**м**	**10.000**	**12.500**	**1779.75**		**4.54**	**1784.29**
	Проволока вязальная	кг				0.1	4.54	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	**шт**	**4.000**	**1.720**	**231.63**		**521.85**	**753.48**
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**7.500**	**3.172**	**446.05**		**1.70**	**447.75**
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	**шт**	**4.000**	**2.440**	**343.06**		**2.00**	**345.06**
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка ухватов	**шт**	**2.000**	**0.680**	**91.58**		**296.85**	**388.43**
	Проволока вязальная	кг				0.8	36.29	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***154.929***	***145.410***	***21822.45***		***3739.33***	***25561.78***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**16.081**	**23.478**	**3724.13**			**3724.13**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**13.848**	**55.392**	**8786.28**			**8786.28**
	Очистка канализационной сети: внутренней	**м**	**100.000**	**37.000**	**4982.79**			**4982.79**
	Очистка канализационной сети: дворовой	**м**	**12.000**	**14.880**	**2003.89**			**2003.89**
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	**шт**	**3.000**	**3.540**	**561.51**		**1126.21**	**1687.72**
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**750.74**	**1125.08**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**991.98**	**1366.32**
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		118.86	266.38
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		333.50	852.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		418.04	767.00
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Текущий ремонт подъезда		***1.000***	***1.000***	***60000.00***			***60000.00***
	Текущий ремонт подъезда	**подъе**	**1.000**	**1.000**	**60000.00**			**60000.00**
		Итого:	**5441.52**	**430.802**	**123131.56**	**323.63**	**16399.28**	**139530.84**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

кв. 64