

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 19". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	15мк-н - 19		4077,182	692,551	201525,48	434,0948	26006,25	227531,73
..	Благоустройство	руб	0	0	109290,00			109290,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5013,18			5013,18
19.07.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,84	649,11
19.07.12	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
19.07.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
19.07.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
19.07.12	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		12,04	460,05
19.07.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2960	20,72	2359,18			2359,18
22.06.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	276,2	157,71	21499,05		862,97	22362,02
22.06.12	Виалер ду 40мм	м				13	431,60	
22.06.12	Цемент	кг				78,717	431,37	
15.03.12	Демонтаж элеватора	шт	1	1,12	132,46			132,46
22.10.12	Демонтаж элеватора	шт	2	2,236	264,45			264,45
01.11.12	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях с к=0,4	м3	0,1	3,46	373,68		144,00	517,68
01.11.12	Цемент	кг				24	144,00	
26.06.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя	м	194,5	35,788	3669,34		277,12	3946,46
26.06.12	Цемент	кг				50,57	277,12	
02.11.12	Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.	м	3,2	1,235	149,64		97,94	247,58
02.11.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,6688	93,63	
02.11.12	Цемент	кг				0,7181	4,31	
25.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,48	1089,26			1089,26
03.08.12	Заполнение песком песочниц	1 м3	2	1,66	162,07		1275,75	1437,82
03.08.12	Песок раств.	т				3	1275,75	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	15,62	22,805	2596,60			2596,60
05.12.12	Зашивка проемов фанерой	м2	0,26	0,132	13,83		46,70	60,53
05.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,26	46,70	
09.07.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,1	0,39	50,87		481,46	532,33
09.07.12	Скотч 50мм/66 м	шт				1,67	67,30	
09.07.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,124	414,16	
10.08.12	Копание ям вручную без креплений для стоек и	1 м3	0,512	1,649	171,72			171,72
04.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	10	6,44	733,26			733,26
21.12.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1	1,046	119,10		0,87	119,97
21.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	3391,06			3391,06

17.07.12	Окраска ранее окрашенного штaketного забора	м2	33,02	11,689	1347,75		342,73	1690,48
17.07.12	Олифа	кг				0,2972	11,24	
17.07.12	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3,302	284,30	
17.07.12	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,726	47,19	
17.07.12	Окраска дверей по дереву	м2	55,9	27,447	3164,63		1682,83	4847,46
17.07.12	Олифа	кг				1,0062	38,06	
17.07.12	Шпаклевка	кг				18,5588	290,82	
17.07.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				11,6831	1353,95	
13.07.12	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	42,85	10,37	1130,92		167,19	1298,11
13.07.12	Шпаклевка	кг				10,6696	167,19	
20.07.12	Окраска масляными составами плинтусов,	м2	2,5	1,102	128,71		47,57	176,28
20.07.12	Олифа	кг				0,08	3,02	
20.07.12	Шпаклевка	кг				0,31	4,86	
20.07.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3425	39,69	
20.08.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	1,2	1,111	120,01		26,47	146,48
20.08.12	Олифа	кг				0,108	4,08	
20.08.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1932	22,39	
22.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	21,09	7,487	863,24		307,04	1170,28
22.06.12	Олифа	кг				0,19	7,19	
22.06.12	Уайт-спирит	л				0,0662	36,61	
22.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,497	155,49	
22.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,0756	107,75	
17.09.12	Окраска МАФ по металлу	м2	25,9	18,674	2016,78		456,08	2472,86
17.09.12	Олифа	кг				1,036	40,03	
22.06.12	Уайт-спирит	л				0,0769	5,21	
22.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,7959	394,29	
17.09.12	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,2185	16,55	
09.07.12	Окраска нового штaketного забора	м2	7,62	3,901	455,45		148,98	604,43
09.07.12	Олифа	кг				0,1143	4,32	
09.07.12	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,1049	95,13	
09.07.12	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,762	49,53	
14.09.12	Окраска новых МАФ	м2	6,8	3,482	406,44		131,55	537,99
14.09.12	Олифа	кг				0,102	5,37	
14.09.12	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,666	126,18	
04.07.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,593	280,02		15,79	295,81
04.07.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	15,78	
04.07.12	Олифа	кг				0,112	0,01	
17.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
19.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	13,08	52,32	6720,50			6720,50
05.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	32	8,832	847,87			847,87
18.09.12	Перевод ГВС	перев.	2	1,144	130,26			130,26
20.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	3,5	2,429	280,06		1,56	281,62
20.08.12	Проволока вязальная	кг				0,035	1,56	
09.07.12	Перетирка штукатурки	м2	15	4,83	556,90		44,66	601,56

09.07.12	Шпаклевка	кг				2,85	44,66	
12.12.12	Профобход квартир	кварти	14	8,4	1078,98			1078,98
03.12.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	113	41,81	4559,80		206,95	4766,75
03.12.12	Резина листовая	кг				2,26	206,95	
11.05.12	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
19.03.12	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на	м	2,5	3,105	338,63			338,63
10.12.12	Регулировка терморегулятора	термо	7	7	899,15			899,15
04.07.12	Ремонт вентиляей	шт	9	7,452	848,48		10,32	858,80
04.07.12	Лен сантехнический	кг				0,18	10,32	
04.05.12	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		103,64	152,70
04.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,12	4,64	
04.05.12	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				1	99,00	
04.09.12	Ремонт надворного оборудования	м2	3,5	8,592	990,72		922,67	1913,39
28.05.12	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
04.09.12	Гвозди 4*100	кг				0,2462	10,67	
04.09.12	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				4	396,00	
04.09.12	Обналичка 130*25*2100	шт				4	466,00	
24.12.12	Ремонт скребков к=0,5	шт	3	2,235	254,48		352,50	606,98
24.12.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
02.04.12	Болт 6*60	кг				0,056	4,27	
24.12.12	Гайка М6	кг				0,032	3,73	
02.04.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	267,58	
02.04.12	Труба ду 32	т				0,001	35,72	
24.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	38,00	
24.12.12	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
01.11.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	3	0,999	113,74		4,47	118,21
04.09.12	Лен сантехнический	кг				0,05	2,87	
01.11.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
17.08.12	Ремонт смывного бачка	1 приб	3	3,45	417,97			417,97
18.07.12	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	16,8	13,02	1519,95		252,19	1772,14
18.07.12	Гвозди 3*70	кг				0,2688	10,40	
15.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,2016	8,79	
15.05.12	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
05.07.12	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	2,2	5,777	674,43		160,02	834,45
05.07.12	Штукатурка гипсовая	кг				9,878	160,02	
26.06.12	Ремонт штукатурки прямков	м2	2,2	5,106	596,10		54,11	650,21
26.06.12	Цемент	кг				9,8736	54,11	
19.10.12	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	32,7	47,742	5435,90			5435,90
21.06.12	Смена вентиляей ХВС	шт	12	12,184	1476,09		2009,74	3485,83
21.06.12	Лен сантехнический	кг				0,1204	6,90	
21.06.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	658,00	
21.06.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	765,00	
19.04.12	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
29.02.12	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	

	Смена вентилей ГВС	шт	14	13,793	1671,02		2581,61	4252,63
21.06.12	Лен сантехнический	кг				0,103	5,90	
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,85	
21.06.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	564,00	
21.06.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	820,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	311,82	
29.02.12	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
21.06.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	4,55	5,308	681,94		515,62	1197,56
21.06.12	Лен сантехнический	кг				0,0117	0,67	
21.06.12	Резьба ду25	шт				2	97,28	
21.06.12	Труба 25	т				0,0073	253,08	
19.04.12	Труба ду 32	т				0,0046	164,59	
21.06.12	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	4,05	4,022	516,69		460,48	977,17
21.06.12	Лен сантехнический	кг				0,0016	0,09	
21.06.12	Резьба ду25	шт				2	97,28	
21.06.12	Труба 25	т				0,0073	253,52	
29.02.12	Труба ду 32	т				0,0031	109,59	
17.05.12	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	8,20		120,62	128,82
17.05.12	Замок навесной	шт				1	120,62	
07.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	6	3,948	449,52		247,73	697,25
07.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,48	20,93	
07.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	226,80	
18.10.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	9,8	10,055	1189,18		502,02	1691,20
25.09.12	Лен сантехнический	кг				0,0156	0,89	
18.10.12	Лен сантехнический	кг				0,0029	1,59	
18.10.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
11.04.12	Труба 20	т				0,0036	120,88	
18.10.12	Труба ду 15	т				0,0107	354,58	
10.05.12	Смена сборок ГВС	сборка	4	6,771	896,41		1179,30	2075,71
10.05.12	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
10.05.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
10.05.12	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
10.05.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
19.04.12	Резьба ду25	шт				6	291,84	
10.05.12	Сгон Ду 15	шт				1	17,70	
19.04.12	Сгон Ду25	шт				3	134,10	
10.05.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
19.04.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	615,00	
10.05.12	Смена сборок ХВС	сборка	5	8,454	1119,22		1694,83	2814,05
19.04.12	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
10.05.12	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
10.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0558	3,20	
10.05.12	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
10.05.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	

19.04.12	Резьба Д32	шт				2	40,12	
19.04.12	Резьба ду25	шт				6	291,84	
19.04.12	Сгон 32	шт				1	33,20	
10.05.12	Сгон д-15	шт				1	11,98	
19.04.12	Сгон Ду25	шт				3	134,10	
10.05.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
19.04.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	615,00	
19.04.12	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
21.06.12	Смена сгонов	шт	2	0,956	121,42		89,63	211,05
21.06.12	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
21.06.12	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
13.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,68	2,22	252,78		236,21	488,99
13.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0044	0,22	
13.12.12	Стекло 4мм	м2				0,184	69,92	
11.07.12	Стекло (оконное)	м2				0,572	145,86	
13.12.12	Штапик оконный	м				5,2222	20,21	
25.05.12	Укрепление водосточных труб	м	3,5	1,214	140,03		1,58	141,61
25.05.12	Проволока вязальная	кг				0,035	1,58	
21.12.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5	0,75	85,39		25,26	110,65
09.07.12	Лен сантехнический	кг				0,06	3,26	
21.12.12	Лен сантехнический	кг				0,04	22,00	
22.10.12	Установка элеватора	шт	2	7,372	961,09		447,62	1408,71
22.10.12	Болт 16*70	кг				3,37	245,30	
22.10.12	Гайка М 16	кг				0,44	45,14	
22.10.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
22.10.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
15.03.12	Установка элеваторов	шт	1	3,686	480,54		154,39	634,93
15.03.12	Болт М 16	кг				0,9	70,28	
15.03.12	Гайка М 16	кг				0,24	24,62	
15.03.12	Герметик	шт				0,15	15,75	
15.03.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
10.08.12	Установка скамеек	шт	1	1,765	226,71		3281,00	3507,71
10.08.12	Скамейка из деревянных брусков на мет-х опорах	шт				1	3281,00	
11.07.12	Установка термометров	компл	2	0,712	89,41		380,00	469,41
11.07.12	Оправа д/термометра	шт				2	380,00	
15.05.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	4,8	8,578	1001,35		3020,00	4021,35
15.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,2688	10,40	
15.05.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				6	595,20	
15.05.12	Штакетник 400*2000	шт				6	2414,40	
10.08.12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (для	1 м3	0,15	1,032	117,48		219,60	337,08
10.08.12	Цемент	кг				36,6	219,60	
	Итого:		4077,18	692,551	201525,48	434,09	26006,25	227531,73

Сдал: _____

подпись

МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП