

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "15мк-н - 25". По Подрядчику "ИП Веретнова М.В.". По договору

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	15мк-н - 25		5563,476	611,787	236267,26	326,8361	34321,98	270589,24
. . .	Благоустройство	руб	0	0	148404,00			148404,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	12020,56			12020,56
21.03.12	Врезки в действующие внутренние сети ц/о	врезка	4	6,76	894,96		714,24	1609,20
21.03.12	Муфта Ду20	шт				2	17,70	
21.03.12	Резьба Ду20	шт				4	35,40	
24.02.12	Сгон д-15	шт				2	31,98	
21.03.12	Труба 20	т				0,0036	120,88	
24.02.12	Труба ду 15	т				0,001	36,64	
24.02.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
21.03.12	Шаровый кран ду 20	шт				2	283,64	
05.04.12	Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	1,692	224,00		197,56	421,56
05.04.12	Труба 20	т				0,0017	55,74	
05.04.12	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
02.11.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	5	2,125	241,95			241,95
15.08.12	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4717	33,019	3759,54		107,64	3867,18
15.08.12	Леска 2,4	м				33,019	107,64	
03.09.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	97	55,387	7550,36		165,87	7716,23
03.09.12	Цемент	кг				27,645	165,87	
. . .	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,6	28,056	4360,74			4360,74
08.08.12	Демонтаж металлического надворного оборудования	1 пере	2	0,08	3,69			3,69
10.10.12	Демонтаж элеватора	шт	2	2,24	264,92			264,92
14.05.12	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	2	2,856	325,18		45,81	370,99
14.05.12	Цемент	кг				8,36	45,81	
15.11.12	Заделка отверстий, штраб в стенах и перегородках	м3	0,02	1,738	187,74		25,46	213,20
15.11.12	Цемент	кг				4,2432	25,46	
12.09.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	173	31,832	3263,73		269,88	3533,61
12.09.12	Цемент	кг				44,98	269,88	

07.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	60	15,96	2050,06			2050,06
17.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	22,137	32,32	3679,95			3679,95
21.11.12	Зашивка проемов фанерой	м2	0,5	0,253	26,59		10,52	37,11
21.11.12	Фанера 4мм	шт				0,026	10,52	
20.01.12	Изготовление скребка	шт	2	2,98	339,30		394,05	733,35
20.01.12	Болт 6*60	кг				0,056	4,61	
20.01.12	Гайка М6	кг				0,012	1,14	
20.01.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	269,30	
20.01.12	Труба 25	т				0,001	33,00	
20.01.12	Черенки д/лопат	шт				2	86,00	
02.11.12	Изготовление штапика оконного	м	20	0,24	27,33			27,33
14.09.12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м	1 м3	0,11	0,354	36,89			36,89
19.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	21	13,524	1539,84			1539,84
18.05.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1	1,046	119,10		0,87	119,97
18.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1862,98			1862,98
28.05.12	Окраска дверей по дереву	м2	3,84	1,885	217,39		115,60	332,99
28.05.12	Олифа	кг				0,0691	2,61	
28.05.12	Шпаклевка Мастер	кг				1,2749	19,98	
28.05.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,8026	93,01	
16.05.12	Окраска известковыми составами подвалов	м2	79	12,956	1412,98		127,58	1540,56
16.05.12	Известь	кг				15,01	127,58	
. . .	Окраска МАФ по дереву	м2	4,4	1,562	180,10		98,51	278,61
. . .	Олифа	кг				0,0396	2,08	
. . .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,9284	96,43	
. . .	Окраска МАФ по металлу	м2	31,86	22,971	2480,88		515,28	2996,16
. . .	Олифа	кг				1,27	66,81	
. . .	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				4,9287	448,47	
. . .	Окраска нового штакетного забора	м2	7,8	3,994	466,21		204,66	670,87
. . .	Олифа	кг				0,117	6,16	
. . .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,911	198,50	
14.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	19,089	76,356	9807,93			9807,93
09.10.12	Остекление оконных переплетов	м2	6,67	10,565	1202,96		1489,62	2692,58
09.10.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,02	1,01	
09.10.12	Стекло	м2				7,6705	1488,61	
17.05.12	Очистка желобов	м	30	3,78	485,54			485,54
22.11.12	Перевод ГВС	перев	4	2,288	260,51			260,51
22.08.12	Перенавеска дверного полотна	полот	2	4,416	502,81		6,19	509,00
22.08.12	Гвозди 3*70	кг				0,16	6,19	

	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
21.12.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	107	39,59	4317,68		34,80	4352,48
15.02.12	Резина листовая	кг				0,38	34,80	
21.11.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	5	6,21	677,26			677,26
10.10.12	Работа с соплом	сопло	2	2	256,90			256,90
15.10.12	Регулировка смывного бачка	1 приб	2	0,614	77,10			77,10
16.10.12	Регулировка терморегулятора	термо	2	2	256,90			256,90
18.09.12	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	1 мест	1	1,493	176,58		53,64	230,22
18.09.12	Цемент	кг				8,94	53,64	
23.05.12	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		96,93	145,99
23.05.12	Брусok д/ скамейки	шт				2	94,82	
23.05.12	Гвозди 4*100	кг				0,056	2,11	
12.12.12	Ремонт металлических перильных ограждений:	м2	10	21,62	2492,79		1468,54	3961,33
12.12.12	Полоса перильного ограждения	шт				50	1332,50	
12.12.12	Электроды МР ду3	кг				2	136,04	
06.06.12	Ремонт отдельных мест покрытия из	м2	2,5	2,332	265,58		12,22	277,80
06.06.12	Гвозди 4*100	кг				0,325	12,22	
10.12.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	4	1,332	151,66		2,29	153,95
10.12.12	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
24.12.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	4	9,2	1114,58		36,58	1151,16
24.12.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,58	
17.10.12	Набор прокладок	шт				2	32,00	
21.12.12	Ремонт смывного бачка	1 приб	4	4,6	557,29			557,29
11.09.12	Ремонт штукатурки цоколей	м2	1,45	3,364	392,71		39,05	431,76
11.09.12	Цемент	кг				6,5076	39,05	
17.10.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	13,6	19,856	2260,80			2260,80
20.11.12	Слив и наполнение стояков	1000 м	3,9	5,694	648,32			648,32
13.06.12	Смена вентилей ХВС	шт	1	0,931	112,79		142,22	255,01
13.06.12	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
13.06.12	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
15.06.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	0,5	0,545	70,00		41,31	111,31
15.06.12	Труба 25	т				0,0012	41,31	
25.10.12	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	8,20		72,75	80,95
25.10.12	Замок навесной	шт				1	72,75	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	60,68		112,88	173,56
	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				2	111,20	
	Саморез 3,5*32	шт				6	1,68	
19.04.12	Смена задвижек ХВС	шт	2	8,333	1009,54		6663,60	7673,14
19.04.12	Шаров. кран-ручка ду100 навал	шт				1	4894,31	
19.04.12	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
17.10.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	6,2	6,612	782,03		374,18	1156,21

17.10.12	Лен сантехнический	кг				0,0006	0,03	
17.10.12	Резьба Ду20	шт				1	8,85	
17.10.12	Труба 20	т				0,0084	285,84	
21.03.12	Труба 25	т				0,0017	57,97	
06.03.12	Труба ду 15	т				0,0006	21,49	
18.04.12	Смена сгонов	шт	4	1,32	167,65		86,58	254,23
20.03.12	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
20.03.12	Сгон д 20	шт				2	52,00	
18.04.12	Сгон д-15	шт				2	23,96	
03.02.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	4,92	17,589	2002,68		1292,24	3294,92
03.02.12	Стекло (оконное)	м2				5,0676	1292,24	
05.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	9,67	15,027	1842,18		2542,25	4384,43
05.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,048	2,42	
05.12.12	Стекло (оконное)	м2				9,9601	2539,83	
24.10.12	Снятие оконных переплетов	м2	4,77	2,528	270,61			270,61
12.12.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	13	1,95	222,03		14,90	236,93
12.12.12	Лен сантехнический	кг				0,26	14,90	
10.10.12	Установка элеваторов	шт	2	7,372	961,09			961,09
24.10.12	Установка блоков оконных с переплетами	м2	1,45	3,144	376,32		3545,67	3921,99
24.10.12	Гвозди 3*70	кг				0,0435	1,68	
24.10.12	Оконн. блок 1,32*0,55	шт				2	3497,36	
24.10.12	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7	шт				0,268	46,63	
09.02.12	Установка оконных переплетов	шт	2	5,164	744,13		5741,01	6485,14
09.02.12	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,01	
09.02.12	Петля накладная ПН-85	шт				4	178,00	
09.02.12	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				2	5560,00	
26.11.12	Установка пружин (б/у)	шт	7	4,004	455,89		24,42	480,31
26.11.12	Гвозди 40*2	кг				0,56	24,42	
. . .	Установка скамеек	шт	1	1,765	226,71		1322,56	1549,27
. . .	Скамейка деревянная	шт				1	1322,56	
. . .	Установка урны	шт	1	0,84	107,90		1799,00	1906,90
. . .	Урна металлическая	шт				1	1799,00	
12.12.12	Устройство горки	м2гор	4	19,6	2517,62		52,32	2569,94
12.12.12	Гвозди 40*2	кг				1,2	52,32	
05.06.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	6,4	11,437	1335,13		4125,87	5461,00
05.06.12	Гвозди 3*70	кг				0,3584	13,87	
05.06.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				9	892,80	
05.06.12	Штакетник 400*2000	шт				8	3219,20	
. . .	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (для	1 м3	0,09	0,619	70,49		134,83	205,32
. . .	Цемент	кг				22,4721	134,83	
	Итого:		5563,48	611,787	236267,26	326,84	34321,98	270589,24

Сдал: _____

подпись

МП

Принял:

Карпушенко Д. В.