

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "15мк-н - 51". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	15мк-н - 51		3013,36	288,121	86971,23	185,8067	7501,40	94472,63
04.10.12	Бетонирование стен цоколя с устройством	м3	0,25	2,675	283,76		381,10	664,86
04.10.12	Гвозди 3*70	кг				0,0011	0,04	
04.10.12	Доска обрезная 40 мм	м3				0,0025	13,86	
04.10.12	Цемент	кг				61,2	367,20	
. . .	Благоустройство	руб	0	0	48603,00			48603,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3595,54			3595,54
06.08.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,84	649,11
06.08.12	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
06.08.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
06.08.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
06.08.12	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		12,04	460,05
06.08.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2600	18,2	2072,25			2072,25
11.10.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	73,5	41,968	5721,15		125,68	5846,83
11.10.12	Цемент	кг				20,9475	125,68	
19.04.12	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
05.10.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя	м	95,6	17,59	1803,54		149,14	1952,68
05.10.12	Цемент	кг				24,856	149,14	
26.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,48	1089,26			1089,26
03.08.12	Заполнение песком песочниц	1 м3	2	1,66	162,07		1275,75	1437,82
03.08.12	Песок раств.	т				3	1275,75	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	6,9	10,074	1147,03			1147,03
22.11.12	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		199,01	368,66
22.11.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
22.11.12	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
22.11.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
22.11.12	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
22.11.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
09.08.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,2	0,78	101,74		908,92	1010,66
09.08.12	Скотч 50мм/66 м	шт				2	80,60	
09.08.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,248	828,32	
14.05.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1	1,046	119,10		0,87	119,97
14.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	182,63			182,63
15.08.12	Мелкий ремонт изоляции	м	5,1	1,813	206,43		67,46	273,89

15.08.12	Стеклоткань	м				2,625	67,46	
19.07.12	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	2,54	0,899	103,68		26,38	130,06
19.07.12	Олифа	кг				0,0229	0,87	
19.07.12	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,254	21,87	
19.07.12	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,056	3,64	
25.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	21,26	7,547	870,20		309,49	1179,69
25.06.12	Олифа	кг				0,19	7,19	
25.06.12	Уайт-спирит	л				0,0668	36,94	
25.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,509	156,74	
25.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,0843	108,62	
25.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	14,68	10,584	1143,10		261,79	1404,89
25.06.12	Олифа	кг				0,59	22,32	
25.06.12	Уайт-спирит	л				0,0461	3,12	
25.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,2754	236,35	
. . .	Окраска нового штакетного забора	м2	3,97	2,033	237,29		103,28	340,57
. . .	Олифа	кг				0,0595	2,25	
. . .	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,9726	101,03	
02.08.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,019	218,03		23,35	241,38
02.08.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,434	19,12	
02.08.12	Олифа	кг				0,112	4,23	
22.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
24.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	5,52	22,08	2836,18			2836,18
07.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	36,8	10,157	975,05			975,05
18.09.12	Перевод ГВС	перев	2	1,144	130,26			130,26
17.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	7	4,858	560,13		3,15	563,28
17.08.12	Проволока вязальная	кг				0,07	3,15	
09.08.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		127,42	3735,58
09.08.12	Болт 16*70	кг				0,3	21,83	
09.08.12	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
09.08.12	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
09.08.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
11.12.12	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 приб	3	0,54	61,48			61,48
17.04.12	Профобход квартир	кварти	2	1,2	154,14			154,14
26.03.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30	11,1	1210,57		54,94	1265,51
26.03.12	Резина листовая	кг				0,6	54,94	
20.12.12	Регулировка терморегулятора	термо	7	7	899,15			899,15
04.10.12	Ремонт вентиляей	шт	3	2,484	282,83		23,15	305,98
05.05.12	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
04.10.12	Лен сантехнический	кг				0,04	22,00	
25.12.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		108,76	363,81
25.12.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
02.02.12	Болт 6*60	кг				0,028	1,96	
25.12.12	Гайка М6	кг				0,05	5,27	
02.02.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,0036	0,16	

25.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,03	13,47	
25.12.12	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
02.02.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
25.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
25.12.12	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
05.05.12	Ремонт надворного оборудования	м2	5,16	12,668	1460,60		602,28	2062,88
05.05.12	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				1	50,00	
05.05.12	Вагонка 25*150*4000	шт				2	494,08	
05.05.12	Гвозди 4*100	кг				1,548	58,20	
07.12.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		11,00	289,64
07.12.12	Лен сантехнический	кг				0,02	11,00	
13.03.12	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
12.05.12	Ремонт штaketного забора к=0,5	м2	3,2	2,48	289,51		120,41	409,92
12.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,0896	3,91	
12.05.12	Обналичка 130*25*2100	шт				1	116,50	
05.09.12	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	3,9	5,694	648,32			648,32
27.04.12	Смена вентилей ц/о	шт	2	1,86	225,34		188,80	414,14
27.04.12	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
27.04.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
06.12.12	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		193,37	209,77
06.12.12	Замок навесной	шт				2	193,37	
06.12.12	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		112,58	262,42
06.12.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				1	54,70	
06.12.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				1	55,60	
06.12.12	Саморез 3,5*45	шт				6	2,28	
10.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		82,58	232,42
10.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
10.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
04.10.12	Смена сгонов	шт	3	0,99	125,74		75,08	200,82
04.10.12	Контрогайка ф15	шт				3	19,13	
16.05.12	Лен сантехнический	кг				0,002	0,11	
04.10.12	Лен сантехнический	кг				0,004	2,20	
04.10.12	Муфта ду 15	шт				3	17,70	
04.10.12	Сгон д-15	шт				3	35,94	
11.01.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,58	2,073	236,09		178,70	414,79
11.01.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0041	0,20	
11.01.12	Стекло (оконное)	м2				0,638	162,69	
11.01.12	Штапик оконный	м				4,7328	15,81	
05.05.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4	0,6	68,32		4,59	72,91
05.05.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
16.04.12	Установка элеватора	шт	1	3,686	480,54		59,49	540,03
16.04.12	Герметик	шт				0,15	15,75	
16.04.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
12.05.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	2,4	4,289	500,67		1510,00	2010,67

12.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,1344	5,20	
12.05.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				3	297,60	
12.05.12	Штакетник 400*2000	шт				3	1207,20	
03.05.12	Формовочная обрезка деревьев	дерев	5	11,9	1343,51			1343,51
Итого:			3013,36	288,121	86971,23	185,81	7501,40	94472,63

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП