

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 24". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	Мк-н Новый-4 - 24		61,905	10,782	8876,33	1,0869	4621,57	13497,90
. . .	Благоустройство	руб	0	0	6878,00			6878,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	51	0,357	40,65			40,65
. . .	Демонтаж дверных коробок	коробок	1	2,061	220,61			220,61
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	0,413	0,603	68,66			68,66
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	49,07			49,07
. . .	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,137	0,548	70,39			70,39
. . .	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	0,525	0,766	87,27			87,27
. . .	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74			260,74
. . .	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62			85,62
. . .	Снятие дверных полотен	м2	1,71	0,713	75,65			75,65
. . .	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1	0,15	17,08			17,08
. . .	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	м2	2,12	2,542	311,61		4621,57	4933,18
. . .	Гвозди 2,5*50	кг				0,0869	3,77	
. . .	Дверной блок с прессован.полотном 2,08*1,02	шт				1	4617,80	
	Итого:		61,90	10,782	8876,33	1,09	4621,57	13497,90

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП