

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 27а". По Подрядчику "ИП Толлок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	Мк-н Новый-4 - 27а		77,863	10,795	8999,18	14,3745	2776,85	11776,03
. . .	Благоустройство	руб	0	0	7009,00			7009,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	67	0,469	53,40			53,40
. . .	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	0,363	0,53	60,35			60,35
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	50,03			50,03
. . .	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	10,5	9,796	1115,43		2776,85	3892,28
. . .	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,1995	12,73	
. . .	Шифер 7-волновый	шт				14,175	2764,12	
	Итого:		77,86	10,795	8999,18	14,37	2776,85	11776,03

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП