

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Ю-Вост.кв.3 - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.3 - 12		61,35	45,04	24250,77	12,3342	2913,88	27164,65
	Благоустройство	руб	0	0	17117,00			17117,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	25	9,25	1008,80			1008,80
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	10	12,4	1352,34			1352,34
	Ремонт вентиляей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,19		4,03	242,22
	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	2,9	4,234	482,08			482,08
	Смена смесителей с душевой сеткой	шт	1	3,067	371,57		1,20	372,77
	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	2	1,974	253,56		1137,19	1390,75
	Отвод 20	шт				1	22,42	
	Труба 20	т				0,0332	1114,77	
	Устройство покрытий из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	15	8,25	951,22		1771,46	2722,68
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1,2	76,56	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				10	1694,90	
	Итого:		61,35	45,040	24250,77	12,33	2913,88	27164,65

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП