

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Ю-Вост.кв.4 - 11". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.4 - 11		23,8	22,783	21476,89	12,0146	625,41	22102,30
	Благоустройство	руб	0	0	16809,00			16809,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	6	5,556	600,05		112,11	712,16
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				0,966	112,11	
	Ремонт вентилей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Ремонт слуховых окон	шт	2	2,404	273,72		2,02	275,74
	Гвозди 1,6*25	кг				0,04	2,02	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	4,35	4,915	551,43			551,43
	Смена вентилей ХВС	шт	1	0,931	112,79			112,79
	Смена вентилей ГВС	шт	2	1,862	225,58		283,64	509,22
	Шаровый кран ду 20	шт				2	283,64	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,5	1,341	172,25		72,06	244,31
	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,04	
	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Труба ду 15	т				0,002	66,00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,5	1,341	172,25		104,59	276,84
	Отвод ду 15	шт				2	40,12	
	Труба ду 15	т				0,0019	64,47	
	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		50,99	134,82
	Контрогайка ф15	шт				2	15,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
	Сгон д-15	шт				2	23,96	
	Итого:		23,80	22,783	21476,90	12,01	625,41	22102,31

Сдал: _____
подпись МП

