

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Ю-Вост.кв.4 - 7". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.4 - 7		617,13	103,749	30476,13	36,2955	2556,45	33032,58
	Благоустройство	руб	0	0	16451,00			16451,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Демонтаж радиаторов	шт	1	1,265	132,98			132,98
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	6	5,556	600,05		112,11	712,16
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				0,966	112,11	
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	489	0,489	55,68			55,68
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09			1614,09
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	20	24,8	2704,69			2704,69
	Ремонт вентиляей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,19		4,03	242,22
	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15	279,79
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	11,6	14,065	1584,95			1584,95
	Смена бочат	шт	4	1,148	145,81		40,42	186,23
	Бочата ду 15	шт				4	39,96	
	Лен сантехнический	кг				0,008	0,46	
	Смена вентиляей ХВС	шт	1	0,931	112,79		94,40	207,19
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Смена вентиляей ГВС	шт	1	0,931	112,79		142,22	255,01
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	141,82	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	6,5	8,599	1104,61		1191,12	2295,73
	Отводы 32	шт				5	356,50	
	Резьба Д32	шт				6	120,36	
	Труба ду 32	т				0,02	714,26	

. .	Смена внутренних трубопроводов ГВС	М	9,58	9,465	1215,78		636,82	1852,60
. .	Отвод 20	ШТ				5	112,10	
. .	Труба 20	Т				0,0159	524,72	
. .	Смена задвижек ХВС	ШТ	1	3,48	421,60			421,60
. .	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	2	2,052	242,69		143,30	385,99
. .	Отвод 20	ШТ				1	22,42	
. .	Труба 20	Т				0,0036	120,88	
. .	Смена сгонов	ШТ	4	1,32	167,65		181,70	349,35
. .	Контрогайка Ду 20	ШТ				4	21,24	
. .	Лен сантехнический	КГ				0,008	0,46	
. .	Муфта Ду20	ШТ				4	56,00	
. .	Сгон д 20	ШТ				4	104,00	
. .	Смена шарового крана	ШТ	4	4	502,28			502,28
. .	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	8	1,2	136,63		9,18	145,81
. .	Лен сантехнический	КГ				0,16	9,18	
Итого:			617,13	103,749	30476,13	36,30	2556,45	33032,58

Сдал: _____
 подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
 подпись МП