

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Ю-Вост.кв.8 - 10". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.8 - 10		33,3	37,887	21618,56	4,0344	179,56	21798,12
	Благоустройство	руб	0	0	15467,00			15467,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	20	21,2	2139,08			2139,08
	Ремонт вентилей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	4,35	6,351	723,12			723,12
	Смена смесителей с душевой сеткой	шт	1	3,067	371,57		1,20	372,77
	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
	Смена вентилей ХВС	шт	1	0,931	112,79		0,40	113,19
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	2,5	2,235	287,09		152,47	439,56
	Лен сантехнический	кг				0,0012	0,07	
	Отвод ду 15	шт				1	46,80	
	Труба ду 15	т				0,0032	105,60	
	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		25,49	67,40
	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,11	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Итого:		33,30	37,887	21618,56	4,03	179,56	21798,12

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП